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Projekt: Fahrwangen, Umlegung Kanalisation Parzelle Nr. 808 31.08.2022

Objekt: Schmutzwasserleitung

Gemeinde Fahrwangen

Umlegung Kanalisation Parzelle Nr. 808

1. BAUKOSTEN Kanalisation

1.1 NPK 111 Regiearbeiten 4’000.00

1.2 NPK 112 Prüfungen 1’800.00

1.3 NPK 113 Baustelleninstallation 4’500.00

1.4 NPK 117 Abbrüche und Demontagen 6’000.00

1.5 NPK 221 Fundationsschichten 700.00

1.6 NPK 222 Randabschlüsse und Pflästerungen 500.00

1.7 NPK 223 Belagsarbeiten 5’500.00

1.8 NPK 237 Kanalisation und Entwässerungen 44’000.00

TOTAL 1       BAUKOSTEN 67’000.00

2. VERSCHIEDENES
Bewilligungskosten

Bewilligungskosten Abteilung für Umwelt 300.00

 
Vorbereitungsarbeiten

2.1 Zustandsaufnahmen vor Baustart (Nur Plätze und Fassaden) 500.00

Nebenarbeiten / Fertigstellungsarbeiten

2.2 Markierungen (Instandstellung Rechtsvortritt) 1’200.00

2.3 Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen 200.00

TOTAL 2       VERSCHIEDENES 2’200.00

3. ERWERB VON GRUND UND RECHTEN

TOTAL 3       ERWERB VON GRUND UND RECHTEN -                        

4. NEBENKOSTEN
4.1 Projekt, Bauleitung 13’000.00

TOTAL 4       NEBENKOSTEN 13’000.00

5. UNVORHERGESEHENES
5.1 Unvorhergesehenes (ca. 10% der Baukosten) 6’700.00

5.2 Rundungsbetrag 236.50

TOTAL 5       UNVORHERGESEHENES 6’936.50

ZUSAMMENFASSUNG
1 Total Baukosten 67’000.00

2 Total Verschiedenes 2’200.00

3 Total Erwerb von Grund und Rechten

4 Total Nebenkosten 13’000.00

5 Total Unvorhergesehenes 6’936.50

Zwischentotal 89’136.50

Mehrwertsteuer 7.7% 6’863.50                

GESAMTTOTAL ± 10% 96’000.00          

Kostenvoranschlag - Bauprojekt

Kostengenauigkeit

± 10%
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